

0/220 - 1/2020



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST ELŐKÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztatás a Pénzügyminisztérium által támogatott pályázati projektek határidejének módosulásáról és az ezekkel összefüggő szerződések módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése értelmében tehát veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok nem ülésezhetnek, nem hozhatnak döntéseket.

A Pécel Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) feladat- és hatáskörében meghozandó polgármesteri döntéseim előtt indokoltnak és fontosnak tartom a Képviselő-testület és az illetékes bizottságok tájékoztatását.

Pécel Város Önkormányzata 2020.02.20-án „határidő hosszabbítás” tárgyú levelet küldött a Pénzügyminisztériumba, Oláh Gábor Regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár Úrnak címezve. A levélben (1. számú melléklet) részletesen leírásra kerültek a folyamatban lévő PM_EUALAPELLATAS_2017/64., PM_CSAPVIZGAZD_2017/16., PM_OVODAFEJLESZTES_2017/49., PM_VALLPARK_2017/2 és PM_PIAC_2018/39 azonosítószámú projektek aktuális megvalósítási szakaszai, amivel indokoltá vált a projektek megvalósítási határidejének hosszabbítására irányuló kérelem.

A kérelem benyújtását követően néhány nappal a Magyar Államkincstár honlapján megjelent tájékoztató alapján a határidő hosszabbítással érintett projektek esetében a támogatott tevékenység befejezésére az Ávr. 102/B § (1) bekezdésével összhangban a támogatási szerződés hatályba lépést követően 36 hónap áll rendelkezésre, a korábban érvényben lévő 24 hónap helyett.

A 36 hónapos megvalósítási határidő figyelembe vételével megtörtént a 2020.02.20-án benyújtott kérelemben szereplő határidők felülvizsgálata. A PM_CSAPVIZGAZD_2017/16. azonosító számú pályázat megvalósítási határideje további 1,5 hónappal vált hosszabbíthatóvá. A határidő hosszabbításra 2020.03.19-én kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstár felé. A Magyar Államkincstár jóváhagyólag 2020.05.14-én megküldte a Támogatási szerződést aláírásra az Önkormányzatnak. Az aláírt Támogatási szerződés 2020.05.19-én került visszaküldésre.

A 2020.02.20-án kelt levélre a Pénzügyminisztérium a PM/7719/2020 iktatószámú, az Önkormányhoz 2020.04.09-én érkezett levéllel (2. számú melléklet) válaszolt. A Pénzügyminisztérium levelében kiegészítő információkat kért a projektekre vonatkozóan, illetve részletesen leírta az egyes projektek kapcsán engedélyezhető határidőket.

Az Önkormányzat válaszlevele (3. számú melléklet) a kért adatszolgáltatással és a végleges határidők megadásával 2020.05.06-án került megküldésre, mely alapján az egyes projektek aktuálisan érvényesnek tekinthető megvalósítási határidői a következők:

pályázati azonosító	részbeszámoló benyújtási határideje	beszámoló benyújtási határideje
PM_OVODAFEJLESZTES_2017/49.	2021.03.31.	2021.08.03.
PM_VALLPARK_2017/2.	2021.06.30.	2021.10.31.

PM PIAC 2018/39.	2020.08.31.	2021.06.30.
PM EUALAPELLATAS 2017/64.	2020.11.22.	2021.04.16.
PM CSAPVIZGAZD 2017/16.	2021.05.15.	2021.07.16.

A projektek megvalósításának 24 hónapról 36 hónapra történő módosítása indokoltá tette a megvalósításban részt vevő kivitelezőkkel, szolgáltatókkal korábban kötött szerződések felülvizsgálatát is. Egyes szerződésekben még a projektek 2020. évi megvalósítása lett rögzítve. A határidők módosításával a szerződések pénzügyi kiegyenlítésének 2021. évre történő átütemezése is szükséges lett.

I. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel tudomásul veszi a pályázati projektek határidejének módosítását.

II. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel tudomásul veszi a pályázatokkal kapcsolatban létrejött szerződéseknek, illetve azok fizetési ütemezésének szükségszerű módosítását.

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének előkészítése során gondoskodjon a pályázatokkal kapcsolatos szerződésekkel 2020. évre tervezett, de kiegyenlítésre nem került díjak pénzügyi fedezetének tervezéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Pécel, 2020. június 10.



Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. Pénzügyminisztériumnak 2020.02.20-án megküldött kérelem
2. Pénzügyminisztérium PM/7719/2020. iktatószámú levele
3. válaszlevél a Pénzügyminisztérium PM/7719/2020. iktatószámú levelére

Az előterjesztést készítette:




Samók-Dobos Anikó

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel.




Bene Attila műszaki és beruházási irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János jegyző



1. sz. melléklet

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

ŰVODA: M/92-8/2020. yr

Iktatószám: M/42-23/2020.

Tárgy: Határidő hosszabbítási kérelem

Ügyintéző: Bene Krisztina

Telefon: +3628-662-143

E-mail: bene.krisztina@pecel.hu

Pénzügyminisztérium

Oláh Gábor

Regionális fejlesztési programokért

felelős helyettes államtitkár

részére

Budapest

József nádor tér 2-4.

1051

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Pécél Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Kormány döntése alapján indított Pest megyei pályázati felhívásaira több sikeres pályázati dokumentációt nyújtott be. Az Önkormányzat a PM_EUALAPELLATAS_2017/64. „Pécél egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése” projektnél 2018. április 16. napján, a PM_CSAPVIZGAZD_2017/16. „Pécél Csatári-dűlő településrész csapadékvíz elvezetés rendezése” projektnél 2018. július 16. napján, a PM_OVODAFEJLESZTES_2017/49. „8 csoportos óvoda építés Pécelen” projektnél 2018. augusztus 3. napján, a PM_VALLPARK_2017/2. „Üzleti Park Pécel – Az élhető vállalkozási környezet” projektnél 2018. október 31. napján kötött támogatási szerződést a Pénzügyminisztériumot képviselő Magyar Államkinestárral.

1. PM EUALAPELLATAS 2017/64.

A projekt keretében a fejlesztés eredményeként Pécelen egy új épületben egy új háziorvosi, egy új védőnői körzet létesül, továbbá az ügyeleti ellátás átköltözik a meglévő dr. Varga László Egészségházból. A Támogatási Szerződés aláírását követően az Önkormányzat sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen 2018. július 31. napján megkötésre került a Vállalkozási Szerződés a nyertes vállalkozóval, az Eridánusz Építő Kft.-vel (a továbbiakban: Vállalkozó).

Vállalkozó 2018. augusztus 02. napján vette át a munkaterületet, ahol meg is kezdte a kivitelezési munkálatokat. Vállalkozó többször is kiváltást javasolt bizonyos elemekre, melyeknek megfelelési igazolása során többször ellentmondásba került a Vállalkozó, a tervező és az Önkormányzat. Ezen egyeztetések során az Önkormányzat a Műszaki ellenőrtől (Szlávik és Kolláth Kft., a továbbiakban: Műszaki Ellenőr) várta el azon szakmai álláspont kialakítását, mely által az Önkormányzat meghozhatta volna felelősségteljes döntését a kiváltásokkal kapcsolatban. Az egyeztetések alkalmával a Vállalkozó és Szentirmai Zoltán e.v. (tervező, a továbbiakban: Tervező) ellentétes álláspontot képviselt. Ezt követően a Vállalkozó a munkaterületről levonult, cégét eladta. Az új ügyvezetővel a tárgyalások nem zajlottak zökkenőmentesen, így a projekt érdekében az Önkormányzat felmondta a szerződést a Vállalkozóval. A felmondó levelet a Vállalkozó 2019. június 26. napján vette át. A Műszaki Ellenőrrel is bontásra került a szerződés, így az Önkormányzat új műszaki ellenőr beszerzését sürgette. Az új műszaki ellenőrrel a szerződés 2019. október 10. napján került megkötésre. Biztonsági okokból az épületet az Önkormányzat megbízásából többen is felülvizsgálták, és megállapították, hogy bizonyos esetekben a tervektől eltérően végezte a kivitelezést a Vállalkozó. Ennek eredményeképp az Önkormányzatnak át kell tervezetnie a terveket. A projekt rengeteg anyagi és idővesztéséget szenvedett.

A projekt jelenlegi véghatárideje 2020. április 16. Az Önkormányzat ezen idő alatt nem tudja megfelelő minőségben, és szakszerűen befejezni a projektet, ezért kérem a projekt részbeszámolójának határidejének módosítását 2021. január 31. napjára, a véghatáridejének módosítását 2021. április 30. napjára legyen szíves engedélyezze.

Jelenleg a hatályos Támogatási Szerződés alapján a KÁBER rendszerben felhasználóként Kovács Zoltán csoportvezető adatai vannak rögzítve. Kérjük módosítani ezen adatokat az alábbiakra:

Név: Oláh János,
E-mail címe: jegyzo@pecel.hu
Beosztása: jegyző
Telefonszáma: +3628-452-751.

Az eszközbeszerzéssel kapcsolatban az Önkormányzat a tavalyi év folyamán 2 indikatív ajánlatot kért be az eszközökre vonatkozóan, mely alátámasztotta, hogy a pályázat benyújtásakor beadott eszközlistán túl is van lehetőség eszközök beszerzésére a meghatározott költséghatáron belül. Az aktualizálásra kerülő indikatív ajánlatok alapján az Önkormányzat vizsgálni kívánja – az eszközök beszerzése után – az esetlegesen fennmaradó források átcsoportosítását az épület építésének költségeihez. Kérem szíves tájékoztatását, hogy az eszközök beszerzését követően esetlegesen fennmaradó források átcsoportosíthatóak-e az épület építésének költségeihez.

2. PM CSAPVIZGAZD 2017/16.

A projekt elsődleges célja a Pécel, Csatári-dűlő és a Levendulás I. településrészek csapadékvíz elvezetésének rendezése. A projekt keretében tervezetten 7414,81 m burkolattal ellátott nyílt árok felújítására vagy kiépítésére kerül sor, az épített vagy felújított zárt csapadékvíz-elvezető hossza 669,58 m. A projekt keretében a Pécel, 3800 hrsz.-ú területen kettő darab, egyenként 1500 m²-es esőkert létesül.

A Pécel, Csatári-dűlő és Levendulás terület rész csapadékvíz elvezetés fejlesztését és korszerűsítését a MIKROLINE KFT. az MLTI. 305/01/2017. tervszámú engedélyezési tervben megtervezte, melyre a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság FKI-KHO: 1124-18/2018. számon vízjogi létesítési engedélyt adott. A vízjogi létesítési engedély 2020. május 31-ig érvényes. Az engedély meghosszabbítását megkezdte az Önkormányzat, melynek várható teljesítési határideje 2020. május 31. napja.

A Képviselő-testület a 276/2019. (IX.12.) Kt. határozatában döntött a „Csatári-dűlő településrész csapadékvíz elvezetése” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 115. §-a szerinti feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzési eljárás 2019. szeptember 23-án indult meg. Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb mértéke nettó 247.229.905 Ft, jelentősen meghaladta az önkormányzatunk rendelkezésére álló forrás (212.000.000 Ft) mértékét. A beérkezett Erre való tekintettel a Képviselő-testület a 378/2019. (XI.7.) Kt. határozatában a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. Látva a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokban szereplő összegek nagyságát, 2019. november 14-én többlettámogatási kérelmet nyújtottam be a Magyar Államkincstárhoz 42.420.540 Ft többletforrás igény megjelölésével, amelyre az Önkormányzat még nem kapott választ.

Az Önkormányzat, a műszaki ellenőr és a tervező javaslatát figyelembe véve, módosítani kívánja a terveket költséghatékonysági okokból, a tervező erre vonatkozó ajánlata szerint a teljesítési határidő 2020. április 20.

A projekt jelenlegi véghatárideje 2020. július 15. Az Önkormányzat ezen idő alatt nem tudja megfelelő minőségben megvalósítani a projektet, ezért kérem a projekt részbeszámolójának határidejének módosítását 2021. március 31. napjára, a véghatáridejének módosítását 2021. május 31. napjára legyen szíves engedélyezze.

Jelenleg a hatályos Támogatási Szerződés alapján a KÁBER rendszerben felhasználóként Kovács Zoltán csoportvezető adatai vannak rögzítve. Kérjük módosítani ezen adatokat az alábbiakra:

Név: Oláh János,
E-mail címe: jegyzo@pecel.hu
Beosztása: jegyző
Telefonszáma: +3628-452-751.

3. PM OVODAFEJLESZTES 2017/49.

A 8 csoportos óvoda építéséhez önkormányzatunk jogerős építési engedéllyel rendelkezik, azonban a kiviteli tervek határidőben nem készültek el, erre való tekintettel az önkormányzatunk a tervezővel kötött vállalkozási szerződést 2019 januárjában felmondta.

Az országban tapasztalható építőanyagár és munkabér- növekedés, valamint az engedélyezési dokumentációnak megfelelően beszerzett indikatív árajánlat alapján láthatóvá vált, hogy az eredetileg tervezett kivitelezési költséget jelentős mértékben meg fogja haladni a kivitelezés költsége, így amellet, hogy Szöllősi Ferenc korábbi polgármester többlettámogatási kérelemmel fordult a Magyar Államkincstárhoz és a Belügyminisztériumhoz, egyéb, a kivitelezési költséget csökkentő lehetőségek kerültek kidolgozásra. Költségcsökkentési lehetőségként ekkor merült fel az óvoda helyszínének áthelyezése a kedvezőbb terepadottságú Topolyos területére.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 182/2019. (V.30.) Kt határozatában támogatta, hogy az új óvoda épülete az önkormányzati tulajdonban lévő Pécel, Ibolya utcában található 383/2 hrsz.-ú ingatlan helyett a szintén önkormányzati tulajdonban lévő Pécel 0376/5 hrsz.-ú ingatlanon kerüljön újra megtervezésre, majd megépítésre, továbbá nettó 1.000.000 Ft+áfa kiegészítő forrást biztosított egy koncepcióterv elkészítésére az új helyszínre. A

konceptióterv elkészítésére kötendő szerződés aláírása a szerződéses feltételeket érintő hosszas egyeztetést követően meghiúsult.

A projekt megvalósítása érdekében szükséges a telekalakítási eljárás és a vásárlás lefolytatása az új helyszínen, a Pécel, Maglódi út 3-5. ingatlan esetében, továbbá szükséges a (köz)beszerzési eljárások lefolytatása, többek között az engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentációk elkészítése, a műszaki ellenőr beszerzése, valamint a kivitelező kiválasztása érdekében. Az új helyszín miatt, új tervekre van szükség, melynek elkészítésére az Önkormányzat megtette az első lépéseket.

A **projekt véghatárideje 2020. augusztus 02.** Az Önkormányzat ezen idő alatt nem tudja megfelelő minőségben, és szakszerűen befejezni a projektet, ezért kérem a projekt részbeszámolójának határidejének módosítását **2020. december 31.** napjára, a véghatáridejének módosítását **2021. augusztus 31.** napjára legyen szíves engedélyezze.

Jelenleg a hatályos Támogatási Szerződés alapján a KÁBER rendszerben felhasználóként Kovács Zoltán csoportvezető adatai vannak rögzítve. Kérjük módosítani ezen adatokat az alábbiakra:

Név: Oláh János,

E-mail címe: jegyzo@pecel.hu

Beosztása: jegyző

Telefonszáma: +3628-452-751.

4. PM VALLPARK 2017/2.

A projekt célja a Pécel, 4085/195 hrsz.-ú ingatlanon vállalkozói park létrehozása. A vállalkozói park területén egy új építésű csarnoképületben kapna helyet a Pécel Kft., továbbá bérleti szerződés keretében kötelezettsége önkormányzatunknak a földterületek bérbeadása vállalkozások részére. A terület megközelítésére bekötőút létesülne és a terület közműellátottsága is biztosítva lenne.

A bekötőút jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A projekt sikeres megvalósítása érdekében szükséges eldönteni, hogy a telek megosztásra kerüljön-e vagy sem, szükséges továbbá a csarnoképület megterveztetése és kivitelezése, a telken belüli és kívüli közművek terveztetése és kiépítése, a bekötő út és a telken belüli magánút kivitelezése, vízvezetéssel együtt.

A projekt véghatárideje 2020. október 31. Az Önkormányzat ezen idő alatt nem tudja megfelelő minőségben befejezni a projektet, továbbá figyelembe véve a plusz fedezet biztosítását, mely ezen és a többi projektet is érinti, így kérjük, adjon tájékoztatást egy projekt-visszaadási procedúrára vonatkozóan, mely alapján tájékoztatni tudjuk Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületét.

5. PM PIAC 2018/39.

Jelenleg a hatályos Támogatási Szerződés alapján a KÁBER rendszerben felhasználóként Kovács Zoltán csoportvezető adatai vannak rögzítve. Kérjük módosítani ezen adatokat az alábbiakra:

Név: Oláh János,

E-mail címe: jegyzo@pecel.hu

Beosztása: jegyző

Telefonszáma: +3628-452-751.

A projekt véghatárideje: 2021. június 30. napja. Jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik, így a véghatáridő tekintetében kijelenthetjük, hogy a projekt tudja tartani a véghatáridőt. Azonban a részbeszámoló határideje 2020. március 31. napja, mely napig közel 50.000.000 Ft-al kell elszámolni. Az Önkormányzat még nem használta fel ezen összeget, így azzal elszámolni 2020. március 31. napjáig nem tud. Ezért kérjük, hogy a részbeszámoló határidejének módosítását **2020. augusztus 31. napjára** engedélyezni szíveskedjen.

A négy projekt esetében összesítve a kérelmezett új részhatáridők, és véghatáridők:

Projekt azonosító	új részhatáridő, részbeszámoló	új véghatáridő, beszámoló
PM_EUALAPELLATAS_2017/64.	2021. január 31.	2021. április 30.

PM_CSAPVIZGAZD_2017/16.	2021. március 31.	2021. május 31.
PM_OVODAFEJLESZTES_2017/49.	2020. december 31.	2021. augusztus 31.
PM_PIAAC_2018/39.	2020. augusztus 31.	nem módosul (2021. június 30.)

Tisztelettel kérjük, hogy határidő hosszabbítási kérelmünket a négy projekt esetében, a KÁBER felhasználó adatainak módosítását, az orvosi rendelőnél a költségek átcsoportosítására vonatkozó kérelmet, valamint az óvodánál részletezett módosításokat elfogadja és jóváhagyja..

Pécel, 2020. február 20.

Tisztelettel:



Horváth Tibor
polgármester



Fő levél: H/42-23/2020.

Exp: 2020. 02. 21. e-mail +TV



PÉNZÜGYMINISZTERIUM

PÉCEL POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	2020 APR 09.	
Érkezett:		
Iktatószám:	Iktatta:	
Elosztó:	Melléklet:	Ugyintéző:

TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY

Ikt. sz.: PM/7449 /2020.

Horváth Tibor polgármester úr részére

Pécel Város Önkormányzata

PécelKossuth tér 1.
2119

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a Pest megyei kompenzációs program keretében támogatást nyert projektjeik megvalósításával kapcsolatos levelére, az alábbiakról tájékoztatom.

PM EUALAPELLATAS 2017/64.

A projekt részszámlálásának és befejezési dátumának módosítására lehetőség van, ugyanakkor szükséges megjegyeznünk az alábbiakat.

A részszámlálás dátumát 2021. január 31-ben kérték meghatározni. Tájékoztatom, hogy mivel a támogatás második részlete 2018. évi forrás, így az 2020. december 31-ig folyósítható. Amennyiben a folyósítás ezen időpontig nem történik meg, úgy a forrás várhatóan csak 2021. áprilisában lesz kifizethető annak pénzügyi visszarendezését követően. Ebből következően **kérjük, vizsgálják felül a részszámlálás határidejére vonatkozó kérelmüket.**

A projekt befejezésének dátumát 2021. április 16-ban tudjuk engedélyezni, figyelemmel arra, hogy Miniszter Úr jóváhagyta a pályázati konstrukció azon módosítását, mely szerint az eddigi 24 hónapos határidő 36 hónapra emelkedik, melyet a támogatási szerződés hatálybalépésétől (2018.04.16.) kell számítani.

Az eszközbeszerzés költségének építési költségekre történő átcsoportosítása szintén lehetséges, ugyanakkor a vállalt háziiorvosi, védőnői és ügyeleti ellátásnak működnie szükséges, tehát biztosítani kell az ellátás eszközigényét. Az átcsoportosítás engedélyezése érdekében kérjük, küldjék meg számunkra a módosított költségtervet, azaz a támogatási szerződés 3. számú mellékletét.

Kérjük továbbá szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy milyen ütemezés várható a projekt további kivitelezése tekintetében.

PM CSAPVIZGAZD 2017/16.

A többlettámogatás tekintetében a döntés meghozatala folyamatban van. A részelszámolás kért határideje (2021. március 31.) tekintetében az előzőekben leírtak szintén érvényesek, így kérjük, hogy szíveskedjenek itt is felülvizsgálni az ütemezést. A kért befejezési határidő engedélyezhető.

PM OVODAFEJLESZTES 2017/49.

A projekttel kapcsolatos többlettámogatási kérelmük tekintetében 2019.03.29-én hiánypótlás keretében további dokumentumokat kértünk. Figyelemmel arra, hogy az óvoda helyszíne az eredeti helyszínhez képest már egy alkalommal megváltozott, ugyanakkor a módosított helyszín sem tekinthető véglegesnek, valamint a többletkérelemhez szükséges dokumentumokat nem kaptuk meg, ezen ügyben nem tudtunk intézkedni. Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani a projekt megvalósításába bevonásra került, Belügyminisztérium által biztosított 250 MFt összegű forrás felhasználási határidejéről, valamint arról, hogy ezen összeg felhasználásával továbbra is számol-e az önkormányzat tekintettel arra, hogy a forrás felhasználásának maximálisan kérhető határideje 2020. december 31. Kérjük továbbá, hogy szíveskedjenek ütemtervet csatolni szerződésmódosítási kérelmükhöz, melyben bemutatják a projekt fontosabb lépéseit, pl.:

- az új helyszínen ingatlan megvásárlása, telekalakítás,
- tervek elkészítése, építési engedély megszerzése,
- közbeszerzési eljárás lefolytatása,
- kivitelezés megkezdése, részelszámolás.

A projekt befejezésére kért 2020. augusztus 31. helyett 2020. augusztus 3-at tudunk engedélyezni, hiszen ezen projektet is a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónapon belül szükséges befejezni.

PM VALLPARK 2017/2.

A projektről való lemondás tekintetében elegendő egy, a Polgármester Úr által aláírt lemondó levél. Ezzel egyidejűleg szükséges visszafizetni a projekt tekintetében már folyósított támogatás összegét a támogatási szerződés 6.3. pontjának megfelelően.

PM PIAC 2018/39.

A kért részelszámolási határidő engedélyezhető.

Kérem Polgármester Urat, hogy a fenti észrevételeinkkel kapcsolatos válaszát mielőbb szíveskedjen megküldeni számunkra, hogy a szerződések módosításának engedélyeztetési eljárását megkezdhessük.

Budapest, 2020. április ,, .”

Üdvözlettel:





3. sz. melléklet

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Iktatószám: M/92-30/2020
Ügyintéző: Bene Krisztina és Samók-Dobos Anikó
Telefon: +3628-662143
E-mail: bene.krisztina@pecel.hu
dobos.aniko@pecel.hu

Tárgy: válasz PM/7717/2020. iktatószámú
levélre

Tipold Ferenc főosztályvezető
részére

Pénzügyminisztérium
Területfejlesztési Tervezési Főosztály
1055 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

PM/7719/2020. iktatószámú tájékoztató levelét kézhez kaptam. Kérem, hogy levelével összhangban Pécel Város Önkormányzatának folyamatban lévő projektjei kapcsán a szerződésmódosításokat az alább részletezettek szerint szíveskedjen engedélyezni:

PM OVODAFEJLESZTES 2017/49.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a projekt megvalósítására bevont, a Belügyminisztérium által biztosított 250 M Ft összegű forrás felhasználásával továbbra is számol önkormányzatunk. A forrás 2020. december 31. hatánapig felhasználásra fog kerülni.

Projektünket az alábbi ütemterv szerint tervezzük megvalósítani:

2020. május 11- ig megtörténik a megvásárolni tervezett ingatlanon a tulajdonszerzés és 2020. május 31. napjáig kerül sor a telekalakításra, mely határidőig beszerzésre kerül az engedélyes terv elkészítésére a tervező, aki a terveket – előteljesítés feltétele mellett- június 30. napjáig kell, hogy rendelkezésünkre bocsájtja. Az építési engedély megszerzésére 2020. július 31. hatánapot tűztük ki. Várhatóan a kivitelező beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2020. szeptember közepéig lebonyolításra kerül és szeptember végéig elkészül a kiviteli terv is, így a kivitelezés október elején kezdődik meg.

A Belügyminisztérium által a projekt megvalósítására biztosított forrás felhasználását követően tervezzük a Pénzügyminisztérium által folyósított előleg felhasználását és elszámolását, így a részbeszámoló benyújtását 2021. március 31. hatánappal tudjuk vállalni. Kérjük, hogy a részbeszámoló benyújtásának határidejeként 2021. március 31. napját engedélyezni szíveskedjék. A projekt befejezésének határidejeként 2021. augusztus 3. napját – a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónap- tűzzük ki.

PM VALLPARK 2017/2.

Figyelembe véve, hogy a projekt megvalósítására nyitva álló határidő a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónap, a projektet meg kívánjuk valósítani. Kérjük, hogy a részbeszámoló benyújtásának határidejeként 2021. június 30. napját, a projekt befejezéseként pedig 2021. október 31. napját szíveskedjenek engedélyezni.

PM PIAC 2018/39.

A projekt részbeszámolójának benyújtási határidejeként az önök által megküldött, 2020. április 9-én hivatalunkba érkezett, PM/7719/2020 iktatószámú tájékoztató levélben részbeszámoló határidejeként engedélyezhető határidőnek nyilvánított 2020. augusztus 31. napját tekintjük, a projekt befejezési határidejeként pedig 2021. június 30. napját tartjuk.

Olok

PM EUALAPELLATAS 2017/64.

Az orvosi rendelővel kapcsolatban a határidőket felülvizsgáltuk, és tekintettel a levelükben foglaltakra a részbeszámoló határidejét 2020. november 15. napjára, a végbeszámoló határidejét 2021. április 16. napjára kívánjuk módosítani. Az eszközbeszerzés átcsoportosítása előtt, tekintettel arra, hogy a három indikatív ajánlatból kettő a tavalyi évben keletkezett, önkormányzatunk még bekér indikatív ajánlatot 2 cégtől, annak érdekében, hogy megalapozott döntés születhessen az átcsoportosítást illetően.

A projekt megvalósításával kapcsolatban tájékoztatót nyújtottunk be Önökhöz 2019. júliusában (M/3-151/2019.), melyben részleteztük a projekttel kapcsolatban felmerült problémákat, melyek veszélyeztethetik a projekt megvalósítását. Felvettük a kapcsolatot egy tervezővel, akivel egyeztetünk az eddig elkészült munkarészekről. Várhatóan a terveket módosítani szükséges, és fennmaradási engedélyt kell kérni rá, melyet 2020. július 31. napjáig meg is kívánunk szerezni. Mindeközben még szükséges a közbeszerzési szakértői és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos beszerzési eljárások lefolytatása. Várhatóan 2020. szeptember 15. napjáig kívánjuk lefolytatni az új közbeszerzési eljárást a kivitelezőre vonatkozóan. A kivitelezőnek így 2020. szeptemberétől 2021. márciusáig van ideje befejezni a megkezdett épületet. A háziorvosi körzetmódosítással kapcsolatban az előzetes tervezetek elkészültek, jelenleg a háziorvosokkal kapcsolatos egyeztetések zajlanak. A védőnői és háziorvosi körzetmódosítások a kivitelezéssel folyamatosan haladnak. Az eszközbeszerzést legkésőbb 2020. novemberében kívánjuk elindítani. Az önkormányzatnak így 1 hónapja marad az elszámolás összekészítésére és a zárórendezvény lebonyolítására.

PM CSAPVIZGAZD 2017/16.

A projekt részbeszámolójának benyújtási határidejeként az önök által megküldött tájékoztató levélben foglaltak alapján felülvizsgáltuk. Mivel a projekt 2019. szeptember 23-án indított közbeszerzési eljárását a Képviselő-testület a 378/2019. (XI.7.) pontjában eredménytelennek nyilvánította, új közbeszerzési eljárás indítása vált szükségessé. A "Csatári dűlő településrész csapadékvíz elvezetése" beruházás a Támogatási szerződés 4.4 pontjában megjelölt mértékben 2020. december 31. napjáig nem fog megvalósulni. Így az Önök tájékoztató levele alapján a támogatás kifizetését 2021. májusában fogjuk várhatóan megigényelni, melyhez részbeszámolóink időpontját igazítottuk. A fentiek értelmében a projekt részhatáridőt 2021. május 15. napjára, a véghatáridőt 2021. július 16. napjára kívánjuk módosítani.

Kérelmezett rész-és véghatáridők:

projekt azonosítója	részelszámolás határideje	beszámoló benyújtásának határideje
PM OVODAFEJLESZTES 2017/49.	2021. március 31.	2021. augusztus 3.
PM VALLPARK 2017/2.	2021. június 30.	2021. október 31.
PM PIAC 2018/39.	2020. augusztus 31.	2021. június 30.
PM EUALAPELLATAS 2017/64.	2020. november 22.	2021. április 16.
PM CSAPVIZGAZD 2017/16.	2021. május 15.	2021. július 16.

Tisztelettel kérjük, hogy határidőhosszabbítási kérelmeinket a felvázolt ütemtervek figyelembevételével együtt elfogadja és jóváhagyja.

Pécel, 2020. május

Tisztelettel:




Horváth Tibor
polgármester

14 52001