

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 15-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

40/2024. (II. 15.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a konténer óvoda engedélyezése és létesítése során elkészített tervekhez képest a tervező által az előterjesztésben részletezettek miatt tervezési többlet feladatok elvégzése vált szükségessé, mely többlettervezési időt és díjazást eredményezett. Ezzel összefüggésben a Képviselő-testület elfogadja a tervező javaslatát arra vonatkozóan is, hogy a többlet tervezési feladatok többlet tervezési díj igénye bruttó 2.241.500 Ft összegű, amellyel az össz tervezési költség bruttó 5.594.350 Ft értékre módosul, melyhez a pénzügyi fedezetet a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendeletben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az óvoda tervezésére megkötött szerződést az előterjesztéshez mellékelt módosított tartalommal aláírja.

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert arra is, hogy a jegyző útján gondoskodjon a bruttó 2.241.500 Ft összegű többletforrás pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításánál.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására a pénzügyi fedezet biztosítását követően, a pénzügyi fedezet tervezésére 2024. február 15.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző