

KIVITELEZÉSI ÜTEMTERV

PM_Piac_2018/39 azonosítószámú projekt keretében megvalósítandó "A péceli piac kivitelezési munkálatai" tárgyú kivitelezési feladat

I. ütem	A piactér jobb oldalán lévő út kapcsán felmerülő munkálatok a WC-ig	2021. mácius hónap vége
II. ütem	A WC-től a keresztirányú út végéig felmerülő munkálatok	2021. április vége
III. ütem	A belső udvar kapcsán felmerülő munkálatok	2021. június vége
IV. ütem	Utolsó épület sarától a bejáratig felmerülő munkálatok	2021. augusztus vége

Megjegyzés:

A végső határidőt nem befojásolja ugyan, de a munkavégzés nagyban függ az időjárástól.

A következő ütem ütemterve a munkadés előtt 2 héttel készül el.

Pécel, 2020. december 15.

