

Pécel Város Önkormányzata

2019. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett id pontja	Szerz és teljesítésének várható id pontja
1.	Üzleti Park központi épületének kivitelezése	„PM_VALLP ARK_2017/2 . azonosítószá mú, „ Üzleti Park Pécel – Az élhet vállalkozási környezet” projektben az Üzleti Park központi épületének kivitelezése vállalkozási szerz és keretében engedélyezé si és kiviteli tervdokumen táció valamint joger s építési engedély alapján. A fejlesztés helyszíne: 2190 Pécel 4085/195 Hrsz.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2020. Negyedik negyedév

2.	Üzleti Park infrastrukturális fejlesztése	<p>„PM_VALLP ARK_2017/2 . azonosítószá mú, „Üzleti Park Pécel – Az élhet vállalkozási környezet” projektben az „Üzleti Park infrastrukturá lis fejlesztése” tárgyban kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében . A fejlesztés helyszíne: 2190 Pécel 4085/195 Hrsz. F bb elvégezend feladatok: Optikai internetháló zat Elektromos hálózat kiépítése Közvilágítás kiépítése Fogyasztói bekötések kiépítése Vízvezeték építése Szennyvízve zeték építése</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2020. Negyedik negyedév
----	---	---	------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

		Bels utak és kerítés kiépítése				
3.	Önkormányzati bérlakások felújítása	VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 azonosítószámú, „Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen” projekt keretében 5 db önkormányzati bérlakás felújításának kivitelezése vállalozási szerződés keretében. A meglévő bérlakások komfortfokoztatásának növelése érdekében szükséges rekonstrukciós munkálatok.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Első negyedév

4.	Önkormányzati bérlakások kivitelezése	VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 azonosítószámú, „Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen” projekt keretében 4 db önkormányzati bérlakás kivitelezése vállalkozási szerződés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév
5.	Út, buszforduló, buszöböl és járda kivitelezés	VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 azonosítószámú, „Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen” projekt keretében út, buszforduló, buszöböl és járda kivitelezése vállalkozási szerződés keretében jogerős építési engedély és kivitelezési tervdokumentáció alapján.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév

6.	Közösségi ház és közösségi kert kivitelezése	<p>VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 azonosítószámú, „Szociális rehabilitáció a péceli Újtelepen” projekt keretében 1 db közösségi ház és közösségi kert teljeskörű kivitelezése. A közösségi funkció kialakításának célja, hogy az ESZA típusú tevékenységet jelentős részének helyszínt biztosítsanak, másrészt, az akcióterületen élők, illetve civil szervezetek számára rendezvényekhez, rendszeres programokhoz, összejövetelekhez, vagy csak a munkájukhoz szükséges</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév
----	--	---	---------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

		közösségi tereket nyújtsanak.				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

7.	Csatári-d I településrész csapadékvíz elvezetése	<p>Ajánlatkér PM_CSAPVI ZGÁZD_201 7/16 azonosítószá mú projektje keretében megvalósítá ndó ” Csatári-d I településrész csapadékvíz elvezetése” kivitelezése vállalkozási szerződés keretében . Kivitelezési terület: Levendula utca, Napsugár utca, Üdül utca, Csatári utca, Temet utca, Huba vezér utca, Tass vezér utca, Kond vezér utca, Álmos vezér utca, El d vezér utca, Töhötöm vezér utca, Ond vezér utca, Kerecsényi utca, József Attila utca, Pekáry utca, Károli Gáspár utca a tervdokumen tációnak</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Első negyedév
----	--	--	---------------------	---------------------------	------------------------	---------------------

		megfelel en.				
8.	Óvodaépítés Pécelen	<p>PM_OVODA FEJLESZTE S_2017/49. azonosítószá mú „8 csoportos óvodaépítés Pécelen” projekt keretében megvalósíta ndó „Óvodaépíté s Pécelen” tárgyú építési beruházás kivitelezési feladatainak ellátása joger s építési engedély, engedélyezé si tervdokumen táció és kiviteli terv alapján .</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2020. Negyedik negyedév

9.	Óvodai eszközök szállítása	PM_OVODA FEJLESZTE S_2017/49. azonosítószá mú „8 csoportos óvodaépítés Pécelen” projekt keretében megvalósítá ndó annak m ködéséhe z szükséges óvodai eszközök szállítása.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2020. Els negyedév
10.	Óvodaépítés tervezési feladatai	„PM_OVOD AFEJLESZT ES_2017/49. azonosítószá mú „8 csoportos óvodaépítés Pécelen” projekt keretében megvalósítá ndó óvodaépítés tervezési feladatai , ennek keretében engedélyezé si és kiviteli tervdokumen táció elkészítése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2019. Negyedik negyedév

11.	Helyi piac fejlesztése Pécelen	PM_PIAAC_2 018/39 kódszámú projekt keretében a helyi piac fejlesztése A helyi termelők és élelmiszer- kiskeresked- ők számára a helyben történ- ő értékesítés feltételeinek megteremtés- e és javítása céljából a piac fejlesztés kivitelezési munkáinak ellátása vállalkozási szerződés keretében jogerős építési engedély és kiviteli terv dokumentáci- ó alapján	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2020. Negyedik negyedév
-----	--------------------------------	---	------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

12.	Új orvosi rendel kivitelezési munkálatai II.	PM_EUALA PELLATAS_2017/64 azonosítószámú, „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátás nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázatra benyújtott projekt keretében az új orvosi rendel megvalósuláshoz szükséges kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében jogerős építési engedély, valamint engedélyezési és kiviteli terv alapján.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2019. Negyedik negyedév
-----	--	--	---------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------

13.	Informatikai, üzemeltetési szolgáltatások	Ajánlatkér Pécel Város Önkormányzata és intézményei valamint gazdasági társaságai javára teljeskörű informatikai rendszerüzemeltetési feladatok ellátása.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2022. Harmadik negyedév
-----	---	---	---------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------